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         附表一 

成绵扩容项目 TJ6 标段桩基施工劳务分包工程 

段划分、工程规模、工期统计表 
 

 

 

 

序号 分段名称 桩号 工程范围 工作内容 工期 备注 

1 TJ6-4 K98+550-K103+560 
北河 3 号高架桥、清江互通以及金堂高架 1.2.3

号桥 
详见招标清单 8 个月 

北河高架 3 号桥采用筑岛

法涉河施工的桩号为

K98+870~K99+390，共有

84 根桩。桩基施工要求采

取分两段不同时施工方式

完成，不得直接断流阻断

河道施工，每段桩基施工

要求在一个月内完成。其

中，第一个段为靠成都岸

K99+150~K99+390 的 42 根

桩，第二段为靠绵阳岸

K98+870~K99+150 的 42 根

桩施工。投标人在投标文

件中应自行承诺每段的桩

基施工在一个月内完成，

未作承诺的按废标处理。 

2 TJ6-5 K109+805～K113+390 金堂高架 4.5 号桥以及二绕复合立交 详见招标清单 8 个月  
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表附二 

 
成绵扩容项目 TJ6 标段桩基施工劳务分包工程 

施工企业资质等级要求、业绩基本要求 

（TJ6-4.TJ6-5 分段） 

 

分段名称 特征 施工企业资质等级要求 业绩基本要求 备注 

TJ6-4，TJ6-5 

 
桩基 

具有住房和城乡建设部颁发的施

工劳务资质或地基基础工程专业

承包三级或桥梁工程专业资质或

公路总承包三级及以上资质 

5 年内具有 1 个及以上桩基工

程施工业绩（体量在 2000m³或

合同价在 500 万元及以上） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

附表三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成绵扩容项目 TJ6 标段桩基施工劳务分包工程 

拟投入人员配置表(最低要求） 

（TJ6-4.TJ6-5 分段） 

 

序号 人员 工作任务 人数 备注 

1 项目负责人 牵头负责项目总体工作 1 

有 1 个及以上类似项目工作经验.并且

无在岗项目（指目前未在其他项目上

任职，或虽在其他项目 

上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离） 

2 项目技术负责人 
协助项目负责人负责项目进

度、质量工作 
1 

有 1 个及以上类似项目工作经验.并且

无在岗项目（指目前未在其他项目上

任职，或虽在其他项目 

上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离） 

3 技术员 
负责现场测量、放线、施工

管理、记录表 
1  

4 安全员 
协助项目负责人负责安全管

理工作 
1 持安全 C 证 

5 内业负责人 
负责内业资料、结算等相关

工作 
1  

注： 

1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。  

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能

低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次追究 30 万元人民币违约金。 

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 
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附表四 

 
成绵扩容项目 TJ6 标段桩基施工劳务分包工程 

拟投入设备明细表(最低要求） 

（TJ6-4.TJ6-5 分段） 
 

 

序号 机械设备名称 
规格、
型号 

单位 

基本要求 每增加一
台自有设
备加分值 

加分
上限 

备注 
总数量 

自有
设备 

1 旋挖机 
280 及
以上 

台 3 1 2 4 
TJ6-4 冲
击钻的基
本要求至

少为 8
台，TJ6-
5 冲击钻
的基本要
求至少为
5 台。自
有设备需
提供购买
发票或公
证机关出
具的公证

书 


